

Sokoły, 22.03.2023 r.

Wójt Gminy Sokoły
ul. Rynek Mickiewicza 10
18-218 Sokoły
OR.0003.4.2023

Pan Kacper Szorc
Radny Gminy Sokoły

W odpowiedzi na interpelację nr 2 z dnia 09.03.2023 r. dotyczącą budowy obiektu sportowego w miejscowości Sokoły przedstawiam następujące informacje:

1. Dnia 11.08.2021 r. został złożony wniosek o dofinansowanie z Programu Polski Ład na realizację zadania pn. „Budowa boisk sportowych wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sokołach” obejmującego:
 - budowę kompleksu boisk sportowych,
 - przebudowę istniejącej infrastruktury sportowej,
 - rozbudowę sali gimnastycznej o salę ćwiczeń i magazyn sprzętu sportowego wraz z termomodernizacją obejmującą docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachu łącznie z poprawą konstrukcji więźby dachowej oraz fotowoltaiką,
 - zagospodarowanie terenu wokół sali gimnastycznej
 - utworzenie strefy rekreacyjnej i infrastruktury drogowej.Szacunkowa wartość inwestycji: 9.000.000,00 zł, w tym wkład własny 900.000,00 zł, wartość dofinansowania 8.100.000,00 zł. Termin realizacji: powyżej 12 m-cy.
2. Dnia 17.11.2021 r. została podpisana i udostępniona przez Bank Gospodarstwa Krajowego wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/6525/PolskiŁad.
3. Dnia 14.04.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w „trybie podstawowym bez negocjacji” na realizację zadania pn. „Budowa boisk sportowych wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sokołach”. Dnia 29.04.2022 r. postępowanie zostało unieważnione ze względu na brak złożonych ofert.
4. Dnia 14.06.2022 r. zostało ogłoszone ponownie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w „trybie podstawowym bez negocjacji” na realizację zadania pn. „Budowa boisk sportowych wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sokołach”. Dnia 30.06.2022 r. postępowanie zostało unieważnione ze względu na brak złożonych ofert.
5. Dnia 06.07.2022 r. po raz kolejny zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w „trybie podstawowym bez negocjacji” na realizację zadania pn. „Budowa boisk sportowych wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sokołach”.

- Dnia 01.08.2022 r. postępowanie zostało unieważnione, ponieważ w prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, której cena, tj. 15.544.986,21 zł przewyższała kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, tj. 9.000.000,00 zł.
6. Dnia 17.08.2022 r. zostało ogłoszone ponownie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w „trybie podstawowym bez negocjacji” na realizację zadania pn. „Budowa boisk sportowych wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sokolach”.
- Dnia 21.10.2022 r. postępowanie zostało unieważnione, ponieważ w prowadzonym postępowaniu wpłynęły 3 oferty, a oferta z najniższą ceną, tj. 14.443.204,89 zł przewyższała kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, tj. 9.000.000,00 zł.
7. Uchwałą nr 205/2022 Rady Ministrów z dnia 13.10.2022 r. umożliwiono wprowadzenie korekty zakresu inwestycji w ramach opisu zawartego we wniosku o dofinansowanie oraz zmianę inwestycji objętej wnioskiem. Dnia 18.01.2023 r. został przesłany wniosek o korektę zakresu inwestycji. Korekta zakresu inwestycji wynikała z kilkukrotnych postępowań zakupowych, które nie pozwoliły na wyłonienie wykonawcy robót. Przyczyną unieważnienia postępowań było brak ofert lub cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę 9.000.000,00 zł. Jednocześnie ze względu na brak własnych środków finansowych Zamawiający nie mógł zwiększyć kwoty na sfinansowanie zamówienia.
- Zakres zadania po korekcie wniosku obejmuje:
- budowę kompleksu boisk sportowych,
 - przebudowę istniejącej infrastruktury sportowej,
 - rozbudowę sali gimnastycznej o salę ćwiczeń i magazyn sprzętu sportowego wraz z termomodernizacją obejmującą docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz fotowoltaiką,
 - zagospodarowanie terenu wokół sali gimnastycznej
 - przebudowę infrastruktury drogowej.
8. Dnia 27.02.2023 r. został przesłany również do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o zmianę inwestycji w zakresie wskazanym w korekcie wniosku, ponieważ wygasa promesa na w/w inwestycje.
9. Dnia 14.03.2023 r. została udostępniona promesa Banku Gospodarstwa Krajowego. W terminie nie dłuższym niż 9 m-cy od dnia udostępnienia promesy zobowiązani jesteśmy do ogłoszenia postępowania zakupowego mającego na celu wyłonienie Wykonawcy zadania.

WÓJT

dr inż. Józef Zajkowski